

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета учреждения  
\_\_\_\_\_ /И.В. Куликова/

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Омская СОШ»  
\_\_\_\_\_ /Н.В. Каптевич/

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)**

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Омская средняя общеобразовательная школа  
Омского муниципального района Омской области»

на период: ноябрь 2016 г. - август 2017 г.

направление	Мероприятие	сроки	Ответственное лицо
I. Организационное	Создание рабочей группы с целью подготовки нормативно-правового обеспечения, организационно-методического и информационного сопровождения введения ФГОС СОО.	Ноябрь 2016 г	Каптевич Н.В.
II. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС	Формирование банка нормативно-правовых документов по ФГОС СОО федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Апрель 2017 г.	Администрация школы
	Разработка формы договора о предоставлении среднего общего образования образовательным учреждением	Апрель 2017 года	Каптевич Н.В.
	Согласование с Совета учреждение решения о введении в образовательной организации ФГОС СОО.	Ноябрь 2017 г	Каптевич Н.В.
	Разработка основная образовательная программа среднего общего образования	Апрель-май 2017 г	Рабочая группа  (председатель рабочей группы – Горчакова О.В.)
	Приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО в образовательной организации:  О введении ФГОС СОО Об утверждении плана-графика (сетевой график, «дорожная карта») введения ФГОС СОО О разработке основной образовательной программы СОО Об утверждении годового календарного учебного	20 мая 2017 г	Каптевич Н.В. Горчакова О.В. Соснина Е.В.

	<p>графика</p> <p>Об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе</p> <p>Об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг)</li> <li>- О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования</li> </ul>		
	<p>Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте</p>	<p>30 апреля 2017 г.</p>	<p>Горчакова О.В.</p>
	<p>Определения списка учебниками в соответствии с федеральным перечнем.</p>	<p>ноябрь-март</p>	<p>Горчакова О.В. Шитова Т.Г.</p>
	<p>Разработка:</p> <p>образовательных программ (индивидуальных),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Учебного плана,</li> <li>- Годового календарного графика,</li> <li>- Положение о внеурочной деятельности,</li> <li>- Положение о проектно-исследовательской деятельности</li> <li>- Рабочих программ по учебным предметам, курсов</li> <li>- Положение об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов,</li> <li>- Положение об электронном документообороте в</li> </ul>	<p>май 2017</p> <p>май-</p>	<p>Каптевич Н.В. Горчакова О.В. Соснина Е.В.</p>

	образовательной деятельности старшей школы (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)	август	
<b>III.</b> Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП СОО.	июнь-август	Каптевич Н.В.
	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	август	Каптевич Н.В.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август	Каптевич Н.В.
<b>IV.</b> Научно-методические условия введения ФГОС СОО	Создание методической структуры, обеспечивающие введение ФГОС СОО структуры	Январь-май	Горчакова О.В.
	Разработка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования.	Январь	Горчакова О.В.
	Определение оптимальной модели реализации профильного / индивидуальных планов обучения	май	Администрация
	Современная модель взаимодействия организаций общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	май	Соснина Е.В.
	Современные формы представления результатов обучающихся, в том числе:		Соснина Е.В.

	Портфолио Защита индивидуальных проектов		
	Психолого-педагогическая служба (разработка плана по сопровождению)	май	Непомнящих И.М.
V. Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО	Создание банка «Электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО».	Май-август	Шитова Т.Г. Учителя-предметники
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	май	Каптевич Н.В.
	Обеспечение соответствия условий противопожарным нормам, нормам охраны труда	май	Каптевич Н.В.
	Наличие доступа к ЭОР.	май	Каптевич Н.В.
	Обеспечение к информационным ресурсам в сети Интернет	май	Каптевич Н.В.
V I. Кадровое обеспечение	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО.	февраль	Горчакова О.В.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС СОО	май	Горчакова О.В.
V II. Информационное обеспечение ФГОС СОО	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС СОО		Шитова Т.Г.