

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению национальной системы учительского роста
в МБОУ «Омская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Вид документа/ материалы	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
I. Организационно-координационные и информационные мероприятия					
1	Проведение мероприятий по обсуждению хода и итогов реализации Плана мероприятий по подготовке к введению национальной системы учительского роста.				
1.1	Создание приказа «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) МБОУ «Омская СОШ» по подготовке к введению национальной системы учительского роста»	Каптевич Н.В., директор	приказ	февраль	
1.2	Семинар. Нормативно-правовая база национальной системы учительского роста.	Горчакова О.В., зам. директора по УВР	презентация	март	информированность учителей
2	Организация информирования педагогической общественности о мероприятиях по подготовке к введению НСУР в Омской области				

2.1	Организация информирования педагогической общественности о мероприятиях по подготовке к введению НСУР в Омской области	Администрация школы	Информационные материалы	В течение периода	Обеспечение размещения и обновления информации о мероприятиях по подготовке к введению НСУР на сайте
2.2	Обеспечение информационно-методического сопровождения подготовки к введению национальной системы учительского роста (далее – НСУР)	Зам. директора	Информационные материалы	Весь период	осуществление консультирования педагогов на регулярной основе
2.3	Размещение информации в методических уголках о введении НСУР	ОУ	Информационные материалы	Весь период	консультирования педагогов
II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей					
3	Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей				
3.1	Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей на методических объединениях	зам. директора; руководители МО		2018 г	Изучение проекта новой модели аттестации учителей, обсуждение педагогами школы

3.2	Семинар для учителей «О подготовке к введению национальной системы учительского роста в Омской области»	Горчакова О.В., зам. директора по УВР	презентация	март	информированность учителей
3.3	Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции профессионального стандарта педагога с учетом дифференциации трудовых функций и формирования уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогические должности, основанные на должности «учитель»	зам. директора		2018 г.	Изучение проекта новой редакции профессионального стандарта педагога, обсуждение педагогами школы
3.4	Выявление профессиональных затруднений учителей.	Администрация школы	анкетирование, посещение уроков	В течение всего периода	Учёт затруднений среди педагогов
3.5	Повышение профессионализма педагогов	Администрация школы	План повышения квалификации	В течение всего периода	Повышение адресности ПК с учетом выявленных затруднений
3.6	Использование видеозаписей уроков учителей в рамках в работе методических объединений, творческих групп	Администрация школы, руководители МО	планы деятельности	В течение всего периода	Развитие проф. компетентности учителей по видеоматериалам

3.7	Изучение ЕФОМ (по предметным, методическим компетенциям) и кодификаторов к ним для использования в рамках новой модели аттестации в целях оценки соответствия квалификации (уровня знаний, профессиональных навыков и опыта работы) требованиям профессионального стандарта педагога и ФГОС ОО для учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.	Администрация школы		2018-2019 гг	
3.7	Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции профессионального стандарта педагога с учетом дифференциации трудовых функций и формирования уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогические должности, основанные на должности «учитель»	Администрация школы	проект новой редакции профессионального стандарта педагога	По плану ИРООО	Обсуждение проекта
III. Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к введению НСУР					
5	Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в штатное расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель»; организация применения методических рекомендаций				

5.1	Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в штатное расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель»; организация применения методических рекомендаций	Администрация	Методические рекомендации	Ноябрь 2018 года	Изучение методических рекомендаций, обсуждение педагогической общественностью
6	Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педагогических работников, в том числе замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к распределению стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОМ; организация применения методических рекомендаций				
6.1	Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педагогических работников, в том числе замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к распределению стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОМ; организация применения методических рекомендаций	Администрация	Методические рекомендации	Ноябрь 2018 года	Изучение методических рекомендаций,

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Вид документа/ материалы	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
IV. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР					
8.1	Участие в телекоммуникационных проектах				
8.1.1	Организация участия педагогов в проводимых телекоммуникационных проектах (далее – ТКП) ИРООО	Организаторы ТКИ	Продукты проектной деятельности	В течение всего периода	Итоговые продукты ТКП
8.1.2	Проектирование и проведение ТКП педагогами школы	Администрация	Продукты проектной деятельности	В течение всего периода	Повышение ИТ-компетентности педагогов, Итоговые продукты ТКП
8.2	Осуществление работы школы профессионального мастерства.				
8.2.1	Проведение «Мастер-классы»	Администрация школы	Программа мероприятия	В течение всего периода	Повышение компетентности педагога
8.2.2	Выступление на семинарах	Администрация школы	План методической работы	В течение всего периода	Повышение компетентности педагога
8.3	Организация деятельности молодых педагогов				

8.4.1	Организация участия молодых педагогов в деятельности школы, района	Администрация	План деятельности Положения о реализуемых проектах, мероприятиях	В течение всего периода	Ежегодная реализация проектов совместно с детьми, проектов для педагогов, мероприятий (по отдельному плану ИРООО).
8.4.2	Организация деятельности молодых педагогов в рамках работы муниципальной службы	Комитет по образованию, ИМЦ	План деятельности	В течение всего периода	Ежегодная реализация проектов совместно с детьми, проектов для педагогов, мероприятий

